

**План мероприятий (Дорожная карта)
по подготовке и проведению капитального ремонта
ГБОУ школы № 425 Кронштадтского района Санкт-Петербурга
в 2022, 2023 годы**

№	Мероприятия	Срок	Исполнитель	Примечание
Организация образовательного процесса на период капитального ремонта и оснащения школы				
1	Создать рабочую группу по организации деятельности школы во время капитального ремонта	январь 2022	Директор школы	
2	Утвердить План работы и издать приказ	январь 2022	Директор школы	
3	Провести инвентаризацию оборудования	февраль-май 2022	Директор школы Заместители директора по АХЧ	
4	Определить помещения в зданиях школы по адресам: Андреевская, 1/23, Цитадельское шоссе, д.2 для организации образовательного процесса с учетом требований законодательства	февраль 2022	Директор школы, Рабочая группа	
5	Определить форму обучения по классам (очная): 1-4 кл., 5-6 кл., 9-11 кл. – обучение в первую смену; 7-8 классы – обучение во вторую смену.	март 2022	Зам. директора школы по УР	Очная форма с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (отдельных предметов)
6	Составить план размещения классов с указанием количества детей	февраль 2022	Директор школы	
7	Согласовать с Роспотребнадзором и Госпожнадзором объекты для организации образовательного процесса	август 2022	Директор школы, заместители директора по АХЧ	
8	Внести изменения в контракт по организации питания с ООО «Социальное питание»	Апрель-май 2022	Специалист по закупкам	

9	Подготовить и привести в соответствие с требованиями СанПин помещения для организации образовательного процесса	Июнь-август 2022	Директор школы, Заместители директора по АХЧ	
10	Утвердить учебный план на 2022-2023 учебный год	май 2022	Зам директора школы по УР	
11	Составить расписание занятий, расписание звонков	август 2022	Зам директора школы по УР	
12	Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников	2022-2023 гг	Зам директора школы по УР	
13	Составить схему и график организации горячего питания учащихся	февраль - март 2022	Директор школы Администратор	
Подготовка школы к проведению капитального ремонта				
1	Составить и утвердить план по подготовке здания школы к капитальному ремонту	январь-февраль 2022	Директор школы Рабочая группа	
2	Уведомить работников школ об изменении условий труда	апрель 2022	Директор школы	
3	Организовать демонтаж оборудования видеонаблюдения, интернет-связи, пожарной сигнализации	май-июнь 2022	Заместители директора по АХЧ	
4	Зафиксировать последние данные счетчиков по теплоэнергоресурсам	перед проведением капитального ремонта	Заместители директора по АХЧ	
Организация конкурсной процедуры капитального ремонта и оснащения школы				
1	Подписать Соглашение ПР с Министерством просвещения	февраль 2022	Комитет по образованию СПб Администрация Кронштадтского района	

2	Внести процедуру проведения открытого конкурса на проведение капитального ремонта в соответствии с ФЗ-44 в план-график, отправить на согласование в Комитет госзаказа СПб	Февраль-март 2022	Специалист по госзаказу Отдел госзакупок администрации района	
3	Процедура проведения открытого конкурса на проведение капитального ремонта в соответствии с ФЗ-44	февраль-апрель 2022	Отдел госзакупок администрации района	
4	Подписание актов приемки-сдачи работ по капитальному ремонту	2022-2023 гг	Директор школы Администрация района	
5	Производить оплату работ по капитальному ремонту согласно контракту	2022-2023 гг		После акта приемки - сдачи
Организация и проведение капитального ремонта и оснащения школы				
1	Составить и утвердить план по организации и проведению капитального ремонта школы	январь 2022	Директор Рабочая группа	
2	Создать рабочую группу по организации деятельности школы во время капитального ремонта	январь 2022	Директор школы	
3	Участвовать в межведомственном взаимодействии по вопросам контроля за проведением капитального ремонта здания	В течение срока контракта	Директор Рабочая группа	
4	Контролировать проведение строительно-монтажных работ в соответствии с планом-графиком	2022-2023 гг	Директор Рабочая группа	
5	Контролировать наличие сертификатов соответствия строительных материалов и оборудования, отвечающим требованиям РПН и ГПН у подрядчика	В течение срока контракта	Директор Рабочая группа	
Организация переезда школы после капитального ремонта				
	Организовать мероприятия по организации образовательного процесса в здании после капитального ремонта	август 2023	Директор школы Рабочая группа	После акта приемки-сдачи выполненных работ

