

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 425 имени академика П.Л.Капицы
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
(ГБОУ школа № 425 Кронштадтского района Санкт-Петербурга)

ПРИКАЗ

14 января 2022 г.

№ 19-2-Д

г. Кронштадт

**Об утверждении Плана мероприятий (Дорожная карта) и Медиа-плана
по подготовке и проведению
капитального ремонта здания
ГБОУ школы № 425
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
(объекта культурного наследия по адресу:
Кронштадт, ул. Андреевская д.7 литера А) в 2022, 2023 гг.**

С целью проведения работ по капитальному ремонту и оснащению здания ГБОУ школы № 425 Кронштадтского района Санкт-Петербурга (объекта культурного наследия по адресу: Кронштадт, ул. Андреевская д.7 литера А) в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» распределения субсидий по результатам отбора на 2022 и 2023 годы

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить План мероприятий (Дорожная карта) по подготовке и проведению капитального ремонта ГБОУ школы № 425 Кронштадтского района Санкт-Петербурга в 2022, 2023 годы согласно приложению № 1.
2. Утвердить медиа-план по подготовке и проведению капитального ремонта ГБОУ школы № 425 Кронштадтского района Санкт-Петербурга в 2022, 2023 годы согласно приложению № 2.
3. Рабочей группе по организации деятельности школы во время капитального ремонта:
 1. Обеспечить подготовку здания школы по адресу: Андреевская, 7 к проведению капитального ремонта.
 2. Обеспечить подготовку и организацию образовательного процесса на период капитального ремонта в соответствии с требованиями законодательства об образовании.
4. Разместить данный приказ на официальном сайте ГБОУ школы № 425 Кронштадтского района Санкт-Петербурга.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

И.Н.Асанова

**План мероприятий (Дорожная карта)
по подготовке и проведению
капитального ремонта ГБОУ школы № 425
Кронштадтского района Санкт-Петербурга в 2022, 2023 годы**

№	Мероприятия	Срок	Исполнитель	Примечание
Организация образовательного процесса на период капитального ремонта и оснащения школы				
1	Создать рабочую группу по организации деятельности школы во время капитального ремонта	январь 2022	Директор школы	
2	Утвердить План работы и издать приказ	январь 2022	Директор школы	
3	Провести инвентаризацию оборудования	февраль-май 2022	Директор школы Заместитель и директора по АХЧ	
4	Определить помещения в зданиях школы по адресам: Андреевская, 1/23, Цитадельское шоссе, д.2 для организации образовательного процесса с учетом требований законодательства	февраль 2022	Директор школы, Рабочая группа	
5	Определить форму обучения по классам (очная): 1-4 кл., 5-6 кл., 9-11 кл. – обучение в первую смену; 7-8 классы – обучение во вторую смену.	март 2022	Зам. директора школы по УР	Очная форма с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (отдельных предметов)
6	Составить план размещения классов с указанием количества детей	февраль 2022	Директор школы	
7	Согласовать с Роспотребнадзором и Госпожнадзором объекты для организации образовательного процесса	август 2022	Директор школы, заместитель и директора по АХЧ	

8	Внести изменения в контракт по организации питания с ООО «Социальное питание»	Апрель-май 2022	Специалист по закупкам	
9	Подготовить и привести в соответствие с требованиями СанПин помещения для организации образовательного процесса	Июнь-август 2022	Директор школы, Заместитель и директора по АХЧ	
10	Утвердить учебный план на 2022-2023 учебный год	май 2022	Зам директора школы по УР	
11	Составить расписание занятий, расписание звонков	август 2022	Зам директора школы по УР	
12	Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников	2022-2023 гг	Зам директора школы по УР	
13	Составить схему и график организации горячего питания учащихся	февраль - март 2022	Директор школы Администратор	
Подготовка школы к проведению капитального ремонта				
1	Составить и утвердить план по подготовке здания школы к капитальному ремонту	январь-февраль 2022	Директор школы Рабочая группа	
2	Уведомить работников школ об изменении условий труда	апрель 2022	Директор школы	
3	Организовать демонтаж оборудования видеонаблюдения, интернет-связи, пожарной сигнализации	май-июнь 2022	Заместитель и директора по АХЧ	
4	Зафиксировать последние данные счетчиков по теплоэнергоресурсам	перед проведением капитального ремонта	Заместитель и директора по АХЧ	
Организация конкурсной процедуры капитального ремонта и оснащения школы				
1	Подписать Соглашение ПР с Министерством просвещения	февраль 2022	Комитет по образованию	

			ю СПб Администрация Кронштадтского района	
2	Внести процедуру проведения открытого конкурса на проведение капитального ремонта в соответствии с ФЗ-44 в план-график, отправить на согласование в Комитет госзаказа СПб	Февраль-март 2022	Специалист по госзаказу Отдел госзакупок администрации района	
3	Процедура проведения открытого конкурса на проведение капитального ремонта в соответствии с ФЗ-44	февраль-апрель 2022	Отдел госзакупок администрации района	
4	Подписание актов приемки-сдачи работ по капитальному ремонту	2022-2023 гг	Директор школы Администрация района	
5	Производить оплату работ по капитальному ремонту согласно контракту	2022-2023 гг		После акта приемки - сдачи
Организация и проведение капитального ремонта и оснащения школы				
1	Составить и утвердить план по организации и проведению капитального ремонта школы	январь 2022	Директор Рабочая группа	
2	Создать рабочую группу по организации деятельности школы во время капитального ремонта	январь 2022	Директор школы	
3	Участвовать в межведомственном взаимодействии по вопросам контроля за проведением капитального ремонта здания	В течение срока контракта	Директор Рабочая группа	
4	Контролировать проведение строительно-монтажных работ в соответствии с планом-графиком	2022-2023 гг	Директор Рабочая группа	
5	Контролировать наличие сертификатов соответствия строительных материалов и оборудования, отвечающим требованиям	В течение срока контракта	Директор Рабочая группа	

	РПН и ГПН у подрядчика		группа	
Организация переезда школы после капитального ремонта				
	Организовать мероприятия по организации образовательного процесса в здании после капитального ремонта	август 2023	Директор школы Рабочая группа	После акта приемки- сдачи выполненных работ

Медиа-план
по подготовке и проведению
капитального ремонта здания
ГБОУ школы № 425
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
в 2022, 2023 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Форма сопровождения	
1	Информация о начале реализации проекта по капитальному ремонту здания школы Заседание рабочей группы	Печатные СМИ	Январь	новости, интервью, анонсы	
		Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы			
		Социальные сети			
2	Заседание Совета родителей Заседание Совет обучающихся Проведение родительских собраний	Очно	Постоянно в соответствии с Планом работы школы	Новости, анонсы, фоторепортажи, рассмотрение предложений	
3	Презентация проекта капитального ремонта для различных аудиторий (обучающиеся, работники школы, родители (законные представители))	Публичные слушания	Февраль–апрель	новости, статьи, анонсы, фоторепортажи	
		Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы			
		Социальные сети			
4	Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	В течение года	Новости, анонсы фоторепортажи	
		Социальные сети			
5	Ремонт здания, монтаж и установка оборудования в соответствии с рассмотренным дизайн-проектом	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	2022-2023 гг	Новости, фоторепортажи анонсы, статьи	
		Печатные СМИ			

6	Окончание ремонта здания школы; установка и настройка оборудования; приемка	Печатные СМИ Социальные сети Интернет-ресурсы	Август 2023 г.	Новости, интервью статьи, фоторепортажи
7	Торжественное открытие	Телевидение Печатные СМИ Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	Сентябрь 2023 г.	Новости, интервью
8	Поддержание престижа школы и общее информационное сопровождение	Телевидение и радио Печатные СМИ Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	Постоянно	Интервью, статьи, новости