

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**заседания внутришкольной комиссии ГБОУ школы №425**  
**Кронштадтского района Санкт-Петербурга**

по согласованию колеров и отделки полов внутренних помещений в соответствии с дизайн-проектом при проведении внутренних отделочных работ в рамках капитального ремонта здания ГБОУ школы № 425 Кронштадтского района Санкт-Петербурга по адресу: ул. Андреевская, д.7, литера А

г. Кронштадт

03.04.2023 г.

**Председатель комиссии – директор Асанова И.Н.**

**Члены комиссии:**

**Заместитель директора Мстиславова Т.Ю.**

**Ведущий специалист по закупкам Попова Н.М.**

**Заместитель директора Лексина З.В.**

**Представитель воспитательной службы Лукашев В.О.**

**Учитель истории Степанов А.А.**

**ВРиО службы заказчика администрации Кронштадтского района Купцов В.В.**

**Инженер строительного контроля службы заказчика Летагин А.В.**

**Представитель родительского контроля Гошко И.С.**

**Учащиеся 8-10 классов**

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Подбор и согласование колеров и отделки полов внутренних помещений в соответствии с дизайн-проектом при проведении внутренней отделки здания ГБОУ школы № 425 Кронштадтского района Санкт-Петербурга.
2. О сроках проведения контрольной выкраски помещений для окончательного согласования цветовой гаммы в соответствии с дизайн-проектом.

**1. По первому вопросу повестки дня**

Были рассмотрены и выбраны палитры цветов для внутренней отделки помещений, а также образцы покрытий для пола на соответствие цветовой гамме по дизайн-проекту.

**2. По второму вопросу повестки дня**

Выкраска Подрядчиком ООО «Револис» и окончательное согласование внутренней отделки будут произведены не позднее 14.04.2023 года с выходом на объект членов внутришкольной комиссии.

**РЕШИЛИ:**









1. Согласовать палитры цветов для внутренней отделки помещений, а также образцы покрытий для пола на соответствие цветовой гамме по дизайн-проекту;
2. Время выхода на объект представителей внутришкольной комиссии будет согласован с Подрядчиком, но не позднее 14.04.2023 года.
3. Оповестить Подрядчика о принятых решениях не позднее 04.04.2023 года

Председатель  
внутришкольной комиссии



И.Н.Асанова



Члены комиссии:

	Мстиславова Т.Ю.
	Попова Н.М.
	Лексина З.В.
	Лукашев В.О.
	Степанов А.А.
	Купцов В.В.
	Летягин А.В.
	Гошко И.С.

Приложение:

Фотофиксация образцов.

Данный протокол составлен в двух экземплярах, один из которых передан представителю Подрядчика на руки.

Экз. Протокола получил «04» 04 2023 г. (ФИО)  (Подпись) .